



Департамент образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



**Реализация норм Федерального закона
от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере»**

16 июня 2023 года



Основополагающие документы

- **Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»**
- **Распоряжение Правительства России от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р» (ред. от 15.05.2023)**
- **Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (ред. от 21.04.2023)**

ВЛИЯНИЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- **Доля детей, охваченных дополнительным образованием (НП «Образование», показатель ВДЛ, показатель глав ОМСУ)**
- **Доля организаций частной формы собственности (рейтинг ОМСУ по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействия развитию конкуренции)**
- **Доля детей, получающих услуги дополнительного образования по социальному сертификату (от общего количества детей 5-18 по демографии: 2023 – 2024: 25%, 2030 – 30%)**



Принятие регламентирующих документов (<https://help.pfdo.ru>)



23 КТ: документов – 9; задач – 14

Сроки: начало - 6 апреля, окончание – 31 августа

Согласование документов

Портал сопровождения внедрения персонифицированного дополнительного образования детей

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Согласование Вопросы Ссылки Профи

Главная · Согласование документов

Согласование документов

Показаны записи 1-23 из 23.

#	Тип записи	Наименование записи	Срок исполнения
1	Документ	Разработка проекта решения об организации муниципальных услуг в социальной сфере	6 апр. 2023 г.
2	Документ	Разработка проекта порядка формирования муниципальных социальных заказов	11 апр. 2023 г.
3	Задача	Утверждение решения об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере	13 апр. 2023 г.
4	Задача	Утверждение порядка формирования муниципальных социальных заказов	18 апр. 2023 г.
5	Задача	Утверждение муниципального социального заказа	20 апр. 2023 г.
6	Документ	Разработка проекта изменений в Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей	25 апр. 2023 г.
7	Документ	Разработка проекта требований к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере	27 апр. 2023 г.
8	Задача	Внесение изменений в решение о бюджете для целей реализации соцзаказа	4 мая 2023 г.
9	Документ	Разработка проекта изменений в муниципальную программу развития для реализации соцзаказа	11 мая 2023 г.
10	Документ	Разработка проекта изменений в программу персонифицированного финансирования	16 мая 2023 г.
11	Документ	Разработка проекта порядка определения нормативных затрат по муниципальному социальному заказу	18 мая 2023 г.
12	Документ	Разработка проекта порядка предоставления субсидий по муниципальному социальному заказу	23 мая 2023 г.
13	Задача	Утверждение изменений в Положение о персонифицированном дополнительном образовании	25 мая 2023 г.



Принятие регламентирующих документов



Выборные органы	Администрация	Уполномоченный орган
Внесение изменений в решение о бюджете для целей реализации соцзаказа	Решение об организации муниципальных услуг в социальной сфере	Муниципальный социальный заказ
	Порядок формирования муниципальных социальных заказов	Требования к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере
	Положение о Персонализированном дополнительном образовании (включая порядки ведения реестров исполнителей, формирования социального сертификата)	Программа Персонализированного финансирования дополнительного образования
	Муниципальная программа развития образования	Порядок определения нормативных затрат по муниципальному социальному заказу
	Порядок предоставления субсидий по социальному заказу	
	Порядок заключения соглашений по муниципальному социальному заказу	



Статус продвижения на Портале(16.06.2023, 10:00)



Наименование муниципалитета	Количество выполненных пунктов	Количество просроченных пунктов	Рейтинг продвижения по плану-графику
Ханты-Мансийск	1	18	4%
Сургут	0	19	0%
Пыть-Ях	0	19	0%
Покачи	8	11	35%
Октябрьский ХМАО	0	19	0%
Нягань	4	15	17%
Нижневартовский	0	19	0%
Нижневартовск	0	19	0%
Нефтеюганский	0	19	0%
Нефтеюганск	0	19	0%
Мегион	0	19	0%
Лангепас	0	19	0%
Кондинский	0	19	0%
Берёзовский ХМАО	0	19	0%
Белоярский ХМАО	0	19	0%
Югорск город	4	15	17%
Ханты-Мансийский район	0	19	0%
Урай	0	19	0%
Радужный ХМАО	0	19	0%
Сургутский	1	18	4%
Советский ХМАО	0	19	0%
Когалым	1	18	4%

Количество
исполненных
КТ

По
состоянию на
текущую дату



Протокольные поручения

1. Обеспечить размещение проектов нормативных правовых актов, регламентирующих апробацию Закона 189-ФЗ, в личных кабинетах АИС «Портал сопровождения внедрения персонифицированного дополнительного образования детей» (<https://help.pfdo.ru>) для согласования Депобразования и науки Югры.


Срок: 25 июня 2023 года

2. Обеспечить принятие нормативных правовых актов, регламентирующих апробацию Закона 189-ФЗ, и их размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления.

Срок: 1 августа 2023 года

3. Обеспечить информирование поставщиков услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов и городских округов, об особенностях реализации требований Закона 189-ФЗ, в том числе в части изменений порядка оказания муниципального социального заказа, требований к условиям и порядку оказания услуг, порядка предоставления субсидии.

Срок: 15 августа 2023 года




Методическое сопровождение



ссылка на чат поддержки

<https://t.me/+F2i9wpV70v9jMjZi>



Семинар-совещание для ответственных лиц

21 июня 2023 года в 11:00

(работаем в режиме «вопрос-ответ»)

https://sferum.ru/?call_link=xBcDO0Y-Yzex75jabz-hKGsRkezJAx-8pUdctVVzwuM