

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

1 Общая информация	
Номер	009-И
Дата регистрации	17.12.2018
Инициатор проекта	Администрация Белоярского района
2 Описание предлагаемого проекта	
Наименование проекта	Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений Белоярского района «Твоя профессия – твоё будущее»
Документ-основание для инициации проекта	Стратегия социально-экономического развития Белоярского района до 2030 года Решение проектного комитета от 26.10.2018 года
Связь со стратегией социально-экономического развития Белоярского района	<p>Проект соответствует требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества и каждого жителя Югры (пункт 4.3. «Развитие человеческого капитала. Экономика знаний (образование, кадровый потенциал)» стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030, а также проект разработан в соответствии с пунктом 3.1.1 Развитие социальной сферы стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2020 года и на период до 2030 года</p> <p>Для преодоления проблем на рынке труда Белоярского района в Стратегии предусмотрено решение следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> – повышение привлекательности обучения в учреждениях профессионального образования Белоярского района за счет создания системы подготовки кадров, оперативно реагирующей на изменяющиеся потребности рынка труда Белоярского района и Ханты-Мансийского автономного округа - Югра; - повышение участия и уровня заинтересованности работодателей Белоярского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к участию в образовательной деятельности учреждений профессионального образования Белоярского района. – создание Координационного Центра по профориентации.
Задача (проблема), на решение которой направлен проект	<p>Основными предпосылками к реализации проекта являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявление приоритетов профессиональной ориентации молодежи с учетом экономической и социальной ситуации в районе;

	<ul style="list-style-type: none"> - согласование интересов и действий всех заинтересованных сторон с учетом необходимости обеспечения сбалансированности спроса и предложения; - обеспечение комплекса условий сопровождения профессионального самоопределения обучающихся через формирование инфраструктуры профориентационной работы в Белоярском районе
Цель (цели) проекта	Совершенствование профориентационной работы, способствующей оптимизации выбора профессии с учетом социально-экономической ситуации и прогнозируемыми потребностями рынка труда в Белоярском районе.
Продукт проекта	Муниципальная модель профориентационной работы соответствующая современным требованиям образования и тенденциям на рынке труда.
Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Расходы на реализацию проекта, млн. руб.	-
Лица, привлекаемые к реализации проекта	Образовательные учреждения, работодатели, центр занятости населения, средства массовой информации
Взаимосвязь с другими проектами	Национальный проект «Образование» Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Федеральный проект «Билет в будущее»
Включение проекта в портфель проектов	нет
Дополнительные сведения	нет
3 Предложение инициатора проекта	
Куратор проекта	Заместитель главы по социальным вопросам – Наталья Владимировна Сокол
Заказчик проекта	Администрация Белоярского района
Руководитель проекта	Председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района – Жданова Елена Юрьевна
Группа планирования проекта	Вакуленко Ирина Владимировна - заместитель председателя Комитета по образованию администрации Белоярского района Гуркина Елена Анатольевна – заместитель директора муниципального автономного учреждения «Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы образования» Гапончикова Лариса Валерьевна-директор БУ «Белоярский политехнический колледж» Бобрешова Наталья Владимировна - председатель местной общественной организации «Совет молодежи Белоярского района»

ПРОТОКОЛ № 19

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

20 декабря 2018 года
11 часов 00 минут

г. Белоярский

Присутствовали:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Маненков Сергей Петрович | - глава Белоярского района, Председатель Проектного комитета; |
| 2. Ойнец Александр Валерьевич | - первый заместитель главы Белоярского района, заместитель Председателя Проектного комитета; |
| 3. Ворожищева Светлана Александровна | - начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета; |
| 4. Бурматова Людмила Михайловна | - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района; |
| 5. Ващук Виталий Александрович | - заместитель главы Белоярского района |
| 6. Гисс Ирина Юрьевна | - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района; |
| 7. Жданова Елена Юрьевна | - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района; |
| 8. Корягина Елена Александровна | - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района; |
| 9. Орлов Алексей Анатольевич | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района; |
| 10. Серебренников Максим Федорович | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района. |
| 11. Сокол Наталья Владимировна | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам; |
| 12. Трофимов Андрей Владимирович | - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района; |

Приглашенные:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 13. Гапончикова Лариса Валерьевна | - директор Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Белоярский политехнический колледж» |
| 14. Гуркина Елена Анатольевна | - заместитель директора муниципального автономного учреждения Белоярского района «Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы образования» |
| 15. Вакуленко Ирина Владимировна | - заместитель председателя Комитета по образованию администрации Белоярского района |
| 16. Иванов Иван Вячеславович | - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации муниципального проекта «Внедрение и развитие технологий «бережливого производства» на территории Белоярского района».

2. О рассмотрении проектной инициативы и запуске муниципального проекта «Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений Белоярского района «Твоя профессия – твое будущее».
3. О рассмотрении и утверждении плана-графика запуска проектов и плана работы Проектного комитета администрации Белоярского района на 2019 год.
4. Информация об оценке результативности участников проектной деятельности по итогам 2018 года.
5. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

1. О ходе реализации муниципального проекта «Внедрение и развитие технологий «бережливого производства» на территории Белоярского района»
(Бурматова Л.М.)

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять информацию о ходе реализации муниципального проекта «Внедрение и развитие технологий «бережливого производства» на территории Белоярского района» к сведению.
- 1.2. Управлению экономики, реформ и программ администрации Белоярского района организовать и провести «круглый стол» по формированию культуры «бережливого производства» с целью тиражирования практики «пилотных подразделений» по внедрению технологий «бережливого производства» в органах администрации Белоярского района.
Срок исполнения: до 31 января 2019 года.

2. О рассмотрении проектной инициативы и запуске муниципального проекта «Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений Белоярского района «Твоя профессия – твое будущее»
(Сокол Н.В.)

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений Белоярского района «Твоя профессия – твое будущее» (далее – Проект) на территории Белоярского района.
- 2.2. Назначить куратором Проекта – Сокол Наталью Владимировну - заместителя главы Белоярского района по социальным вопросам.
- 2.3. Назначить руководителем Проекта – Жданову Елену Юрьевну - председателя Комитета по образованию администрации Белоярского района.
- 2.4. Руководителю Проекта подготовить паспорт Проекта и согласовать его с заинтересованными лицами.
Срок исполнения: 14.01.2019.
- 2.5. Руководителю Проекта подготовить календарный план и согласовать его с заинтересованными лицами.
Срок исполнения: 28.01.2019.
- 2.6. Руководителю Проекта направить на рассмотрение в Муниципальный проектный офис паспорт Проекта и календарный план согласованный всеми заинтересованными лицами.
Срок исполнения: 29.01.2019
- 2.7. Куратору Проекта утвердить паспорт Проекта.
Срок исполнения: до 1.02.2019

2.8. Рекомендовать руководителю Проекта проводить совещания команды Проекта с целью обсуждения вопросов о ходе реализации Проекта, мониторинга исполнения поручений и достижения контрольных точек по Проекту не реже одного раза в месяц.

3. О рассмотрении и утверждении плана-графика запуска проектов и плана работы Проектного комитета администрации Белоярского района на 2019 год

(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить План-график запуска потенциальных проектов администрации Белоярского района в 2019 году.

3.2. Утвердить план работы Проектного комитета администрации Белоярского района на 2019 год

4. Информация об оценке результативности участников проектной деятельности по итогам 2018 года

РЕШИЛИ:

4.1. Принять информацию к сведению.

4.2. Отметить высокую исполнительскую дисциплину муниципальных служащих администрации Белоярского района, ответственных за реализацию мероприятий, запланированных к исполнению в 4 квартале 2018 года и по итогам 2018 года, согласно заслушанной информации.

4.3. По итогам 2018 года за безупречную и эффективную муниципальную службу, успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, за активное участие в развитии управления проектной деятельности в Белоярском районе объявить благодарность работникам администрации Белоярского района: Вакуленко Ирине Владимировне, заместителю председателя Комитета по образованию администрации Белоярского района; Иванову Ивану Вячеславовичу, заместителю начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Белоярского района; Серебренникову Максиму Федоровичу, начальнику управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района, главному архитектору.

5. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района

(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

5.1. Принять информацию к сведению.

5.2. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.2.2 протокола №16 от 31.08.2018 года, пункт 4.4. протокола №18 от 26.10.2018 года.

5.3. Оставить на контроле пункт 1.1. протокола №18 от 26.10.2018 года. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района на очередном заседании Проектного комитета доложить о ходе исполнения контрольного мероприятия.

Глава Белоярского района,
председателя Проектного комитета





С.П. Маненков

Начальник отдела проектного управления и инвестиций,
управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета



С.А. Ворожищева

Лист согласования (визирования)

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Заместитель главы по социальным вопросам администрации Белоярского района	Согласовано			Н.В. Сокол	
Председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района	Согласовано			Е.Ю. Жданова	

4 Финансирование расходов на реализацию проекта									
№	Вид источника финансирования ¹	Документ-основание финансирования ²	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании (млн. руб.)					
				Всего	в том числе по годам				
					2018	2019	2020	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:				-	-	-	-	-	-

Приложения: (указываются при наличии)

Инициатор


Зданова Е.Ю.
 (подпись)

¹Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные). В том числе планируемый.

²Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.